



PRÉPARATION / ORGANISATION / SUIVI DE CHANTIER 2ND ŒUVRE

DÉMARRAGE LE 18 MARS 2026

CETTE FORMATION VOUS CONCERNE SI :



- Vous voulez développer l'engagement et la performance de votre équipe quant à la gestion de chantier
- Vous souhaitez doter vos collaborateurs d'outils et de compétences en termes de pilotage de chantier
- Vous recherchez une formation immédiatement applicable.



SALARIÉS VISÉS

Professionnel.le.s du BTP chargé.e.s de préparer, organiser et gérer des travaux sur un chantier de Bâtiment, avec une première expérience de conduite d'équipe.



PROGRAMME DE FORMATION

1. Positionnement

- Identifier les acteurs internes/externes
- Assurer l'interface chantier ↔ entreprise

2. Préparation

- Analyser le dossier technique
- Comprendre les types de marchés
- Choisir les méthodes et moyens
- Viser : Qualité – Sécurité – Environnement – Rentabilité

3. Organisation & Planification

- Élaborer le planning (général → intervention)
- Décomposer les tâches, définir les cadences
- Planifier les ressources et décisions

4. Suivi

- Gérer l'avancement, les consommations, la qualité
- Suivre les budgets et les modifications
- Clôturer et tirer les enseignements



PROFIL DE L'INTERVENANT

Formateur/Consultant depuis plus de 30 ans pour les entreprises du secteur de la Construction.



EN PRATIQUE

Lieu : Beaurains (62)

Durée : 28 H

Dates :

Mercredi 18 et jeudi 19 mars

Mercredi 1er et jeudi 2 avril



MÉTHODES

- Formation reposant sur la participation active des stagiaires.
- Etudes de cas



RESULTATS

100% de recommandation par les participants

- «Je planifie mieux les moyens à mettre en œuvre en amont du chantier »
- «J'interviens sur différents types de chantiers, avec la formation je gère mieux la planification, le budget d'heures et globalement les aspects administratifs d'un chantier »



FINANCEMENT ET CONTACT

contactez votre conseiller

[Consultez les coordonnées de mon contact](#)

**INSCRIVEZ VOS
COLLABORATEURS
ICI**

